

## Plan remontu budynków wysokich 2020 - 2026

Lp.	Budynek	Opis robót	Planowana realizacja remontów części wspólnych budynków wysokich/zakończenie remontów klatek schodowych w planie wieloletnim letnim						Odpis roczny na fundusz remontowy	Info o budynku	Istniejące wykończenie przy windach	Istniejące wykończenie korytarzy	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		<b>Nieruchomość nr 1</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>			
1	Lokajskiego 8	Remont holi windowych			185 000						Brak korytarzy	PCV	-
2	Lokajskiego 14	Remont holi windowych			185 000						Brak korytarzy	PCV	-
3	Lokajskiego 24	Remont holi windowych		185 000							Brak korytarzy	PCV	-
4	Lokajskiego 28	Remont holi windowych		185 000							Brak korytarzy	PCV	-
		<b>Nieruchomość nr 2</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>245 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>300 000</b>	<b>240 000</b>	<b>290 000</b>			
5	Belgradzka 18	Remont strefy wejścia + malowanie klatek schodowych klatka 1 i 2		272000							2 korytarze	tarket	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)			60 000 (1 piętro)	120 000 (2 piętra)	120 000 (2 piętra)	120 000 (2 piętra)	180 000 (3 piętra)				
6	Belgradzka 20	Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)			45 000 (3 piętra)	45 000 (3 piętra)	60 000 (4 piętra)				1 korytarz	plytki	plytki
7	Belgradzka 22	Remont holi windowych		185 000							1 korytarz	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)			60 000 (2 piętra)	60 000 (2 piętra)	120 000 (4 piętra)	60 000 (2 piętra)					
		<b>Nieruchomość nr 3</b>	<b>180 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 000</b>			
8	Raabego 4	Remont holi windowych	180 000								Brak korytarzy	PCV	-
9	Raabego 7	Remont holi windowych		185 000							Brak korytarzy	PCV	-
10	Raabego 11	Remont holi windowych		185 000							Brak korytarzy	PCV	-
		<b>Nieruchomość nr 6</b>	<b>390 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 024 000</b>			
11	Lasek Brzozowy 1	Remont holi windowych		185 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							
12	Lasek Brzozowy 2	Remont holi windowych		185 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							
13	Lasek Brzozowy 5	Remont holu windowego + drzwi ppoż + domofon + oświetlenie ewakuacyjne		575 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							
14	Lasek Brzozowy 12	Remont holi windowych		185 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							
15	Lasek Brzozowy 13	Remont holi windowych		185 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							
16	Lasek Brzozowy 18	drzwi ppoż + domofon + oświetlenie awaryjne	390 000								1 długi korytarz 1 krótki	Płytki	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)			360 000								
17	Mandarynki 6	Remont długich korytarzy			300 000						1 długi korytarz 1 krótki	Płytki	krótki w płytkach
18	Mandarynki 12	Remont holi windowych		185 000							1 długi korytarz 1 krótki	PCV	PCV
		Remont korytarzy (bez drzwi na korytarze)				360 000							

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych  
SM „Przy Marze”

*Iwona Walewska-Ilecka*